

## वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे

राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) ९ वी बैठक गुरुवार. दि.१८.०१.२०२४ चे इतिवृत्त.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक-२.० अंतर्गत राज्यस्तरीय तांत्रिक मंजूरी समिती (SLTC) ची ९ वी बैठक गुरुवार, दि.१८.०१.२०२४ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे येथे संपन्न झाली. सदर बैठकीस उपस्थित असलेल्या समितीच्या सदस्य व अधिकार्यांची यादी सोबत सहपत्रित करण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाकडून राज्यात सन २०२१-२२ मध्ये १४४ प्राथमिक प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ९३ प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना या पुर्वीच्या बैठकांमध्ये मंजूरीची शिफारस करण्यात आलेली आहे.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक-२.० अंतर्गत जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र (WCDC) यांची मान्यता प्राप्त असलेले जिल्हानिहाय सविस्तर प्रकल्प अहवालांची छाननी करणे व परिपूर्ण प्रस्ताव राज्यस्तरीय तांत्रिक मंजूरी समिती (SLTC) च्या मान्यतेस सादर करण्याकरीता वाल्मी. औरंगाबाद येथील प्राध्यापक व मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन शाखा, कृषि आयुक्तालय, पुणे येथील कृषि उपसंचालक व कृषि अधिकारी यांना वसुंधरा कार्यालयाचे आदेश क्र.वपाविव/SLTC/२३/२०२४ दि.१२/०१/२०२४, परिपत्रक क्र. १९२/२०२३ दि.१२/०४/२०२३, आदेश क्र. वपाविव/कृषी/प्र.म.कृ.सि.यो.२.०/ता.स. ९वी बैठक/२०/२०२३ दि.०९/०१/२०२४, अन्वये आदेश देण्यात आलेले होते. त्यानुसार संबंधित प्राध्यापक व अधिकारी यांनी जिल्हानिहाय प्राप्त २२ सविस्तर प्रकल्प अहवालांची छाननी करून योग्य असलेल्या २० प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC)च्या दि.१८.०१.२०२४ रोजीच्या ९ व्या बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे शिफारशीस्तव सादरीकरण करण्यात आले. सादरीकरण करण्यात आलेल्या २२ प्रकल्पांपैकी २० प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना राज्यस्तरीय तांत्रिक मंजूरी समिती (SLTC)ची मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. याबाबतचा सविस्तर तपशील पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

समेचे प्रास्ताविक सदस्य सचिव तथा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले. त्या वेळी त्यांनी खालीलप्रमाणे सूचना दिल्या.

१. सविस्तर प्रकल्प अहवाल हा योजनेचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असून गुणवत्तापूर्वक सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केलेले असावेत.
२. सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे सादर करताना विहित प्रपत्रातील सर्व भाग सादर करण्यात यावेत.
३. काही प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रकाश हे संस्थांमार्फत तयार करून घेत असून संस्थेचा प्रकाश सोबत समन्वय दिसून येत नाही.



४. प्रकल्पांतील निवडलेली गावे जल परिपुर्ण होण्याच्या दृष्टीने पाणलोट कामांचे नियोजन करण्यात यावे अशा सुचना अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिल्या.

५. सदस्य सचिव यांनी सांगितल्याप्रमाणे परिपुर्ण सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात यावेत. अर्धवट तसेच त्रुटीयुक्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात येवू नये. त्रुटीयुक्त सविस्तर प्रकल्प अहवालांना बैठकीमध्ये शिफारस करण्यात येणार नाही.

राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) ९ वी बैठक दि.१८.०१.२०२४ रोजी सादर करण्यात आलेले सविस्तर प्रकल्प अहवाल

| अ. क्र. | जिल्हा   | प्रकल्पाचे नाव               | प्रकल्प क्षेत्र (हे.) | मुल्य (रु.लाख) | राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) चे अभिप्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------|------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | चंद्रपुर | Chandrapur(WDC.2)/2/2021-22  | 2664.00               | 586.08         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्रीम. नीलीमा मंडपे यांनी केले. १२ क मध्ये गतिमान पाणलोट ही योजना नसून कार्यक्रम आहे. डाळीचे बांधाची कामे Convergence मधून घेण्यात यावीत. अशा सुचना मा. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सूचना दिल्या. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                      |
| २       | चंद्रपुर | Chandrapur (WDC.2)/3/2021-22 | 3498.22               | 769.61         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्रीम. नीलीमा मंडपे यांनी केले. लागवडीखालील क्षेत्र २६३६.३८ हे. आहे तर जूनी भात शेती दुरुस्ती यांचे क्षेत्र २८००.६३ याचा खुलासा करण्याबाबत करणेचे सुचवले व वाढीव क्षेत्र कमी करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या तसेच Net planning चुकीचे असल्यामुळे त्यात बदल करण्याच्या सुचना मा. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुचना दिल्या. वरीलप्रमाणे |



| अ. क्र. | जिल्हा   | प्रकल्पाचे नाव                 | प्रकल्प क्षेत्र (हे.) | मुल्य (रु.लाख) | राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) चे अभिप्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |                                |                       |                | सुधारणा करून सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३       | चंद्रपुर | Chandrapu<br>(WDC.2)/4/2021-22 | 4305.88               | 947.29         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्रीम. नीलीमा मंडपे यांनी केले. टेबल नं ३.४ मध्ये land Use मधील क्षेत्र ३८८० हे. इतक्या क्षेत्रावर ढाळीचे बांध दाखविण्यात आले आहेत पण ११ अ मध्ये ४२९२.३६ हे इतक्या क्षेत्रावर ढाळीचे बांध दाखविण्यात आले. दोन्ही क्षेत्रामध्ये फरक असल्याचे मा. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दाखवून दिले तसेच साधे गॅबीयन बंधारे घेण्यात याव्यात अशा सुचना देण्यात आल्या तसेच जेशे C.N.B घेता येत नाही तेथे गॅबीयन घेण्याबात कार्यवाही करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. सदरच्या प्रमाणे दुरुस्त करून सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. |
| ४       | बुलढाणा  | Buldhana (WDC.2)/6/2021-22     | 2632.37               | 579.12         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. अमोल मुंदे यांनी केले. PPM नुसार असलेले भौगोलीक क्षेत्र हे DPM मध्ये चुकीचे क्षेत्र दर्शविले आहे. तसेच ढाळीच्या बांधाचे क्षेत्र चुकीचे दर्शविले आहे. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आलेली नाही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ५       | गडचिरोली | Gadchiroli (WDC.2)/2/2021-22   | 3315.84               | 928.44         | सदर स.प्र.अ.चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. पी. एम. इंगोले यांनी केले. सदर DPM तयार करताना रिटी गाव वगळण्यात आले असून देखील उपचार क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| अ. क्र. | जिल्हा   | प्रकल्पाचे नाव               | प्रकल्प क्षेत्र (हे.) | मुल्य (रु.लाख) | राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) चे अभिप्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |                              |                       |                | हे PPR आणि DPR मध्ये समान आहे. सदरच्या गावाचे क्षेत्र हे PPR मध्ये उपचारासाठी घेण्यात आलेली नाही त्यामुळे क्षेत्रात बदल झालेला नाही. बोडी दुरुस्ती हे काम जलयुक्त शिवार योजनेतून घेण्यात आलेले आहे. मजगी ही Activity साठी आवश्यक असा उतार आहे का याची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. उपरोक्त नमूद दुरुस्त्या करून पुनच्छ DPR सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली नाही.           |
| ६       | गडचिरोली | Gadchiroli (WDC.2)/3/2021-22 | 3840.85               | 1075.44        | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. पी. एम. इंगोले यांनी केले. टेबल नं ३.४ मध्ये वनक्षेत्र हे ५३४.२० हे. आहे १२ क मध्ये वनक्षेत्र हे १८०५.२० हे दाखविण्यात आलेले आहे. यामध्ये तपासणी करून दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. सिमेंट नाला बांध यांची संख्या तपासून १२ अ व क मध्ये दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. सदर स.प्र.अ.ला दुरुस्तीच्या अधीन राहून मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. |
| ७       | गडचिरोली | Gadchiroli (WDC.2)/4/2021-22 | 3536.61               | 990.25         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. पी. एम. इंगोले यांनी केले. DPR मध्ये PPR चे उपचार क्षेत्र आणि प्रकल्प निधी चुकीचे दर्शविले आहे. ते दुरुस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                                                                                          |
| ८       | नांदेड   | Nanded (WDC.2)/3/2021-22     | 2961.92               | 652.08         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. खटके यांनी केले. DPR मध्ये उपचार क्षेत्रा प्रमाणे प्रकल्प निधी ६५१.६२ लाख अशी रक्कम येते त्याप्रमाणे                                                                                                                                                                                                                                              |



| अ. क्र. | जिल्हा  | प्रकल्पाचे नाव             | प्रकल्प क्षेत्र (हे.) | मुल्य (रु.लाख) | राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) चे अभिप्राय                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                            |                       |                | दुरुस्ती करणे तसेच टेबल ३.४ मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या सुचना मा. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिल्या. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                        |
| ९       | नांदेड  | Nanded i (WDC.2)/1/2021-22 | 5872.54               | 1291.96        | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. खटके यांनी केले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                                   |
| १०      | गोंदिया | Gondia (WDC.2)/3/2021-22   | 4447.73               | 1245.36        | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. सत्यजीत राजत यांनी केले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                           |
| ११      | गोंदिया | Gondia (WDC.2)/2/2021-22   | 3126.00               | 875.28         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. सत्यजीत राजत यांनी केले. DPM व PPM मध्ये PPM मधील उपचार क्षेत्र यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत समिती ने सुचना दिल्या. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. |
| १२      | रायगड   | Raigad (WDC.2)/10/2021-22  | 2925.33               | 819.09         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. अं. च. कदम यांनी केले. तसेच Micro Watersheed ची संख्या DPM मध्ये २५ ऐवजी २२ करण्याबाबतच्या सुचना दिल्या. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.           |



| अ. क्र. | जिल्हा | प्रकल्पाचे नाव           | प्रकल्प क्षेत्र (हे.) | मुल्य (रु.लाख) | राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) चे अभिप्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३      | रायगड  | Raigad (WDC.2)/9/2021-22 | 3200.82               | 896.23         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. अं. च. कदम यांनी केले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १४      | रायगड  | Raigad (WDC.2)/1/2021-22 | 5236.34               | 1466.18        | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. अं. च. कदम यांनी केले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १५      | रायगड  | Raigad (WDC.2)/2/2021-22 | 3825.00               | 1071.00        | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. अं. च. कदम यांनी केले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६      | सांगली | Sangli(WDC.2)/1/2021-22  | 4000.00               | 880.00         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. धनंजय साहुत्रे यांनी केले. क्षेत्र उपचाराकरिता फारसा वाव शिल्लक नसल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सादरीकरणाच्या वेळेस सांगितले. तसेच GIS expert वसुंधरा, पुणे यांनीही क्षेत्र उपचारास वाव नसल्याचे दिसून येते असे सांगितले तसेच प्रस्तावीत शेततळ्याची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. |
| १७      | सांगली | Sangli(WDC.2)/2/2021-22  | 5000.00               | 1100.00        | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. धनंजय साहुत्रे यांनी केले. क्षेत्र उपचाराकरिता फारसा वाव शिल्लक नसल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सादरीकरणाच्या वेळेस सांगितले. तसेच GIS expert वसुंधरा, पुणे यांनीही क्षेत्र उपचारास वाव नसल्याचे दिसून येते असे सांगितले तसेच प्रस्तावीत शेततळ्याची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. |



| अ. क्र. | जिल्हा | प्रकल्पाचे नाव             | प्रकल्प क्षेत्र (हे.) | मुल्य (रु.लाख) | राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) चे अमिप्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८      | सांगली | Sangli(WDC 2)/3/2021-22    | 3212.54               | 706.76         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. धनंजय साहुत्रे यांनी केले. क्षेत्र उपचाराकरिता फारसा वाव शिल्लक नसल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सादरीकरणाच्या वेळेस सांगितले. तसेच GIS expert वसुंधरा, पुणे यांनीही क्षेत्र उपचारास वाव नसल्याचे दिसून येते असे सांगितले तसेच प्रस्थावीत शेततळ्याची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. |
| १९      | सांगली | Sangli(WDC 2)/4/2021-22    | 3200.00               | 704.00         | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. धनंजय साहुत्रे यांनी केले. क्षेत्र उपचाराकरिता फारसा वाव शिल्लक नसल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सादरीकरणाच्या वेळेस सांगितले. तसेच GIS expert वसुंधरा, पुणे यांनीही क्षेत्र उपचारास वाव नसल्याचे दिसून येते असे सांगितले तसेच प्रस्थावीत शेततळ्याची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली. |
| २०      | परभणी  | Parbhani (WDC 2)/2/2021-22 | 5378.00               | 1183.16        | सदर स.प्र.अ. चे सादरीकरण जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. रविराज कुचे यांनी केले. प्रकल्पातील डीप सी.सी.टी.चे क्षेत्र दुरुस्त करणे. NRM ५६% लिहली आहे त्यामध्ये बदल करून ती ४७% करणे बाबत सुचना देण्यात आल्या. सदर स.प्र.अ.ला मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात आली.                                                                                                                                                            |



| क्र. सं. | जिल्हा     | प्रकल्पाचे नाव                 | प्रकल्प क्षेत्र (हे.) | मुल्य (रु.लाख) | राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) चे अभिप्राय                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २        | सुरमानावाड | Osmanabad<br>(WDC 2)/3/2021-22 | 3885.00               | 854.70         | संदर्भ सं. २२२ चे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक यांच्या माध्यमातून जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. जे. व्ही. यादवने शिबी के.न. फळवाग लागवडीची Activity २०% प्रमाणात घेणे आवश्यक आहे. संदर्भ सं. २२२ ला सुनिश्चित शिफारस करण्यात आली. |

२२/१२/२०

(सीट भोगाळे)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे  
PMKSY-WI २२-२.०

२२/१२/२०


(सीट नाथ)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे  
PMKSY-WDC-२.०



| Sr.No | District   | Name of Project             | Name of PIA                                                 | As per PPR |               |            |                |              | As per DPR |               |            |                |              |
|-------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|
|       |            |                             |                                                             | No of GPs  | No of Village | No. of MWS | Treatment Area | Project Cost | No of GPs  | No of Village | No. of MWS | Treatment Area | Project Cost |
| 1     | 2          | 3                           | 4                                                           | 5          | 6             | 7          | 8              | 9            | 10         | 11            | 12         | 13             | 14           |
| 1     | Chandrapur | CHANDRAPUR-WDC - 2 /2021-22 | Taluka Agriculture Officer, Nagbhid, taluka Warora          | 4          | 8             | 10         | 2664           | 275.4576     | 4          | 7             | 10         | 2664           | 586.08       |
| 2     | Chandrapur | CHANDRAPUR-WDC - 3 /2021-22 | Taluka Agriculture Officer, Nagbhid, taluka Sindhewahi      | 7          | 16            | 12         | 3545.06        | 366.5577     | 7          | 16            | 12         | 3498.22        | 769.61       |
| 3     | Chandrapur | CHANDRAPUR-WDC - 4 /2021-22 | Circle Agriculture Officer, Korpana, Taluka-Korpana         | 5          | 8             | 17         | 4916.66        | 508.3849     | 5          | 7             | 17         | 4305.88        | 947.29       |
| 4     | Gadchiroli | GADCHIROLI-WDC - 3 /2021-22 | Circle Agriculture Officer, Kasansur, Taluka-Kasansur       | 7          | 28            | 61         | 3840.85        | 1075.44      | 7          | 28            | 61         | 3840.85        | 1075.44      |
| 5     | Gadchiroli | GADCHIROLI-WDC - 4 /2021-22 | Circle Agriculture Officer, Sironaoncha, Taluka-Sironaoncha | 6          | 20            | 21         | 3543.54        | 992.19       | 6          | 19            | 20         | 3536.61        | 990.25       |
| 6     | Nanded     | NANDED-WDC - 1 /2021-22     | Taluka Agriculture Officer, Bhokar, taluka Bhokar           | 9          | 9             | 0          | 5872.54        | 1291.95      | 9          | 9             | 9          | 5872.54        | 1291.96      |
| 7     | Nanded     | NANDED-WDC - 3 /2021-22     | Taluka Agriculture Officer, Kinwat, taluka Kinwat           | 3          | 6             | 7          | 3147.15        | 692.37       | 3          | 6             | 7          | 2961.92        | 652.08       |
| 8     | Gondia     | GONDIA-WDC - 2 /2021-22     | Circle Agriculture Officer, Salekasa, Taluka-Salekasa       | 16         | 30            | 21         | 3126           | 875.28       | 15         | 29            | 20         | 3126           | 875.28       |
| 9     | Gondia     | GONDIA-WDC - 3 /2021-22     | Taluka Agriculture Officer, Salekasa, Taluka-Salekasa       | 15         | 30            | 21         | 4511.61        | 1263.25      | 15         | 30            | 20         | 4447.73        | 1245.36      |
| 10    | Raigad     | RAIGAD-WDC - 1 /2021-22     | Sub Divisional Water Conservation Officer, Kolad            | 7          | 20            | 15         | 5236.34        | 1466.18      | 7          | 20            | 15         | 5236.34        | 1466.18      |
| 11    | Raigad     | RAIGAD-WDC - 2 /2021-23     | Sub Divisional Water Conservation Officer, Kolad            | 3          | 11            | 7          | 3825           | 1071         | 3          | 11            | 7          | 3825           | 1071         |
| 12    | Raigad     | RAIGAD-WDC - 9 /2021-22     | Sub Divisional Water Conservation Officer, Karjal           | 7          | 12            | 12         | 3657.69        | 1024.15      | 7          | 7             | 12         | 3200           | 896.23       |
| 13    | Raigad     | RAIGAD-WDC - 10 /2021-22    | Sub Divisional Water Conservation Officer, mangaoon         | 7          | 14            | 33         | 3315.4         | 928.31       | 6          | 11            | 25         | 2925.33        | 819.09       |
| 14    | sangli     | SANGLI-WDC - 1 /2021-22     | Circle Agriculture Officer, Shegaon, Taluka-Shegaon         | 3          | 3             | 28         | 4000           | 880          | 3          | 3             | 28         | 4000           | 880          |
| 15    | sangli     | SANGLI-WDC - 2 /2021-22     | Circle Agriculture Officer, Jal, Taluka-Jal                 | 3          | 3             | 14         | 5000           | 1100         | 3          | 3             | 14         | 5000           | 1100         |
| 16    | sangli     | SANGLI-WDC - 3 /2021-22     | Circle Agriculture Officer, umadi,                          | 4          | 4             | 0          | 3200           | 704          | 4          | 4             | 23         | 3212           | 332.18       |







|    |           |                            |                                                                                      |    |    |    |      |         |    |    |    |      |         |
|----|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|---------|----|----|----|------|---------|
| 17 | sangli    | SANGLI-WDC - 4 /2021-22    | Taluka Agriculture Officer, Jat, Taluka- jat                                         | 2  | 2  | 14 | 3200 | 704     | 2  | 2  | 14 | 3200 | 704     |
| 18 | parbhani  | PARBHANI-WDC - 2 /2021-22  | Sub Divisional Water Conservation Officer, Selu                                      | 14 | 16 | 26 | 5378 | 1183.16 | 13 | 14 | 24 | 5378 | 1183.16 |
| 19 | Osmanabad | OSMANABAD-WDC - 2 /2021-22 | Junior Geologist GSDA , Osmanabad                                                    | 12 | 12 | 19 | 3175 | 698.5   | 12 | 12 | 19 | 3776 | 830.72  |
| 20 | Osmanabad | OSMANABAD-WDC - 3 /2021-22 | Sub Divisional Water Conservation Officer, Soil and Water Conservation, Sub Division | 10 | 10 | 21 | 3380 | 743.6   | 10 | 10 | 21 | 3885 | 854.7   |



| Date |       | Time  |       | Location |       | Remarks |       |
|------|-------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|
| 1970 | 10/10 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/11 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/12 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/13 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/14 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/15 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/16 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/17 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/18 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/19 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/20 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/21 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/22 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/23 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/24 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/25 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/26 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/27 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/28 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/29 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/30 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |
| 1970 | 10/31 | 10:00 | 10:15 | 10:30    | 10:45 | 11:00   | 11:15 |